

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de octubre del 2022 16:40.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2024 09:20.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000007021
<b>Referencia</b>	4820822
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>“Actuaciones urgentes de restauración hidrológico-forestal sobre los terrenos del MUP nº 200 “Cerro del Castillo” afectados por incendio (t.T.M. COLLADO MEDIANO)) EXP. EG/2022/0000007021</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E.,M.P. ( TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

404.853,22 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

404.853,22 euros

**Fecha del contrato:**

26 de septiembre del 2022

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 22 de noviembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Autorización suspensión temporal del encargo (Publicado el 22 de marzo del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Acta de suspensión del encargo (Publicado el 27 de marzo del 2023 14:16)

[Descargar](#)

Orden de reanudación del encargo (Publicado el 26 de septiembre del 2023 14:37)

[Descargar](#)

Acta de reanudación del encargo (Publicado el 26 de septiembre del 2023 14:37)

[Descargar](#)

## Finalización del encargo

---

Liquidación del contrato (Publicado el 29 de abril del 2024 15:19)

[Descargar](#)

Aprobación certificación final (Publicado el 4 de enero del 2024 13:02)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	26/04/2024
<b>Nº del contrato</b>	EG/2022/0000007021 (25-C/22)
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	443.514,03 euros
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	443.514,03 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Informe de idoneidad del encargo (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41)

[Descargar](#)

Proyecto obras encargo a Tragsa (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41)

[Descargar](#)

Orden aprobación proyecto obras del encargo (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41) [Descargar](#)

Documento formalización del encargo (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41) [Descargar](#)

Información Subcontratación (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:15) [Descargar](#)

Aprobación Plan de Obra del encargo (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:15) [Descargar](#)

Aprobación Evaluación de Riesgos obras (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:15) [Descargar](#)

Acta de Replanteo obras del encargo (Publicado el 2 de noviembre del 2022 12:30) [Descargar](#)

---