

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de mayo del 2024 10:46.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de abril del 2026 10:54.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-011590/2022

**Referencia** C5048

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)** A13013732

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
  - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social

### Objeto del contrato

Redacción de proyecto de ejecución de reforma integral de los edificios del sureste de la Quinta de Vista Alegre (CO Fray Bernardino), entrada desde la calle Clara Campoamor en Madrid, como residencia para personas con discapacidad intelectual en calle General Ricardos, 177 - 28025 Madrid.

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

<b>Código CPV</b>	71000000-8
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	Contrato basado en un acuerdo marco
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Código de referencia único del proyecto</b>	C22.I1.P1.S03
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	951.774,76 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	951.774,76 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	1.151.647,46 euros
<b>Duración del contrato</b>	3 meses

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 10:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratacion del 4 de mayo del 2022 (Publicado el 3 de Mayo del 2024 10:46)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 11 de mayo del 2022 (Publicado el 3 de Mayo del 2024 10:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 10:46)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 3 de Mayo del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de Mayo del 2024 08:32)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 10:46)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

3 de Mayo del 2024

## Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U88446224
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE REMEDIOS FERNANDEZ-CARRION, FRANCISCO JAVIER GARCIA ALCAZAR Y JAVIER GARCIA FERNANDEZ-CARRION
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	465.322,68 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	563.040,44 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/SER-011590/2022
<b>Fecha del contrato:</b>	2 de agosto del 2022

## Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2026 10:55)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2026 10:55)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2026 10:55)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2026 10:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de abril del 2026 10:55)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 23/04/2026

**Nº del contrato** A/SER-011590/2022L001MO01

**NIF del contratista:** U88446224

**Nombre o razón social del contratista:** UTE REMEDIOS FERNÁNDEZ-CARRIÓN, FRANCISCO JAVIER GARCÍA ALCÁZAR Y JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ- CARRION

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 166.528,59 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 201.499,59 euros

[Descargar todos los archivos](#)