

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de septiembre del 2025 13:02.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de abril del 2026 13:47.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008692 (16-C/25)
Referencia	C10326
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Construcción e instalación de jaulón de presuelta para hacking de cerceta en la Laguna de San Juan (Chinchón)
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	2 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 3 de septiembre del 2025 13:02)

[Descargar](#)

Aprobación del proyecto (Publicado el 3 de septiembre del 2025 13:02)

[Descargar](#)

Rectificación número de Orden aprobación del proyecto (Publicado el 23 de abril del 2026 13:22)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de septiembre del 2025 13:02)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

46.944,12 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

46.944,12 euros

Fecha del contrato:

2 de septiembre del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de septiembre del 2025 14:29)

[Descargar](#)

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 26 de septiembre del 2025 14:29)

[Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 6 de octubre del 2025 13:09)

[Descargar](#)

Aprobación de suspensión del encargo (Publicado el 11 de noviembre del 2025 13:18)

[Descargar](#)

Acta de suspensión del encargo (Publicado el 11 de noviembre del 2025 13:18)

[Descargar](#)

Aprobación de reanudación de la ejecución del encargo (Publicado el 23 de abril del 2026 13:22)

[Descargar](#)

Acta de reanudación de la ejecución del encargo (Publicado el 23 de abril del 2026 13:22)

[Descargar](#)

Otra información

Documentación complementaria (Publicado el 3 de septiembre del 2025 13:02)

[Descargar](#)