

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 45/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de enero de 2024 la **modificación (nº 1)** del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación nº **45/2021** relativo a los **“SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN, REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUACIONES URGENTES EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS ADSCRITAS A LAS SUBDIRECCIONES DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS ESTE Y OESTE DEL CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
26.01.2024	1	1	A08332975	AQUAMBIENTE SERV.SECT. AGUA, S.A.	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación
(R:A86488087), el día 15/04/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.