



Ref.: SC 5000005924

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 16 de mayo de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7719000089 (MODIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE VENTA Y DE PEAJE DE KAPSCH, PARA SU ADAPTACIÓN A LA TTP), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: desarrollo de software para los equipos de venta y peaje hasta completar 12.000 horas de trabajo para la realización de todas y cada una de las actuaciones y operaciones necesarias para modificar el software de los equipos de Venta y de Validación del fabricante KAPSCH.
- Nº de licitación: 6011900112
- Tipo de procedimiento: Negociado.
- Plazo de ejecución: 4 años, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización de este contrato.
- Adjudicatario: ARCE MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U (antes KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 888.000,00 euros.
- Fecha de adjudicación: 24.04.2019
- Fecha de formalización: 29.05.2019

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 15.12.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.