



## Memoria justificativa Prórroga excepcional de contrato de gasto

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000005939**

**OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR:** Prestación de los servicios de transporte en autobús del personal de Metro de Madrid.

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000006723**

Metro de Madrid, S.A.

**Dirección /** Explotación Ferroviaria  
**Gerencia:**

**Área:** Soporte operativo

**División:** Operación

**Servicio:** Proyectos y Soporte Operativo

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la prórroga excepcional de contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato:** 7219000033
- **Objeto del contrato**  
Contrato de servicio consistente en: el transporte en autobús del personal de METRO o de personas autorizadas por METRO siguiendo las rutas 8, 9, 10 y 11 (sur) y efectuando las paradas intermedias que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- **Número de la licitación:** 6011800064
- **Número de SC del contrato original:** 6000006723
- **Contratista:** NEX CONTINENTAL HOLDINGS
- **Importe inicial del contrato**  
793.588,31 euros, IVA excluido.
- **Valor estimado del contrato**  
3.727.014,87 euros, IVA excluido.
- **Régimen Jurídico**
  - **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** LCSE (Ley 31/2007) y LCSP (Ley 9/2017)
  - **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** LCSP (Ley 9/2017)

### ▪ Duración del contrato

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 4 años
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
  - ☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: \_\_\_\_\_
  - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo. Indicar la fecha de firma de esta acta: \_\_\_\_\_
  - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta.
  - ☒ En la fecha fija indicada en el contrato: 17 de mayo de 2019.
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí, hasta el ()

### 3 DATOS DE LA PRÓRROGA

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí
- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: del 17 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023.
- Justificar el motivo de la prórroga:

Debido a que la licitación 6012300033 de la SC 6000010644 ha quedado desierta, es necesario dar continuidad al citado servicio el máximo tiempo posible, en previsión a que se formalice un nuevo contrato a la mayor brevedad.
- En caso de prórroga excepcional (no está prevista en pliegos, pero se reúnen las condiciones recogidas en la legislación), desarrollar los motivos de esta necesidad:

Debido a que la licitación 6012300033 de la SC 6000010644 ha quedado desierta, es necesario dar continuidad al citado servicio el máximo tiempo posible, en previsión a que se formalice un nuevo contrato a la mayor brevedad.

- Importe de la prórroga:
  - Importe de la prórroga, sin IVA: 8.147,73 €
  - IVA: 814,77 €
  - Importe de la prórroga, con IVA: 8.962,50 €

#### 4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

##### PRESUPUESTO DE GASTO

<b>AÑO</b>	2023
<b>IMPORTE PERMITIDO</b>	8.147,73 €
<b>CECO</b>	1420. Servicio de Proyectos y Soporte Operativo
<b>CUENTA</b>	629102. Comunicaciones: Locomoción de personal

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*