



Ref.: SC 5000005486

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 31 de enero de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7721000239 (ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ASOCIADO A LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN LA RED DE METRO DE MADRID), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Inspección, vigilancia y control de calidad de los trabajos de señalización CBTC en Línea 7B y ATO en línea 7A de Metro de Madrid.
- Nº de licitación del Acuerdo Marco: 6011900146
- Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto dentro de las empresas adjudicatarias
- Plazo de ejecución/Duración: 18 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización de este contrato.
- Adjudicatario: META ENGINEERING, S.A. (antes AUDINGINTRAESA, S.A.)
- Importe del contrato (IVA excluido): 193.509,81 euros
- Fecha de adjudicación: 06.07.2021
- Fecha de formalización: 04.08.2021

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la propuesta: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 24.02.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*