

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 278 / 2026

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000173/2020 – Lote 6
ECON/000122/2021 (MO003)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005),

RESUELVO

De conformidad con la previsión expresa contenida en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, se aprueba la **modificación** del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID - LOTE 6”**, suscrito con la empresa **ATECH ADVANCED SOLUTIONS, S.A.** (NIF: A-41132036), que ha prestado conformidad a la misma, y una vez autorizado por el Consejo de Administración de la Agencia en sesión de 28 de abril de 2026, en las siguientes condiciones:

- **Justificación y objeto de la modificación:** Este contrato tiene por objeto la prestación de *Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado de los sistemas de información de la Comunidad de Madrid y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M.*, en particular, para la gestión, supervisión y control de las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

Según se indica en los pliegos que rigen el contrato, los entornos tecnológicos correspondiente al Lote 6 son los siguientes:

ALCANCE LOTE 6
Entornos Tecnológicos
ET-X1: Aplicaciones Web Java – Movilidad MOVA
ET-02: Aplicaciones Web Oracle Forms
ET-03: Aplicaciones Forms UNIX
ET-04: Aplicaciones Cliente/Servidor Delphi
ET-08: Gestión Documental
ET-09: Gestión de Contenidos Fatwire
ET-X2: PHP-Gestión de Contenidos: Joomla, Drupal
ET-X3: Microsoft Access
ET-15: Uniface

Adicionalmente se incluyó el entorno Powerplatform de Microsoft en el Comité de Control y Certificación celebrado el 22 de marzo de 2024, atendiendo a lo indicado en el Anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

El LOTE 6 incluye la prestación de dos tipos de servicios diferenciados:

- **Servicios de Mantenimiento, Evolución y Soporte Técnico Especializado en los ámbitos tecnológicos implantados en la Agencia.**
- **Servicios de apoyo al personal técnico de la Subdirección de Soluciones de Madrid Digital** para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida y al gobierno del servicio de los sistemas de información de la Comunidad de Madrid.

En la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el contrato, se establecen las siguientes condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas:

*“Para el Lote 6 cuando debido a alguna de las circunstancias que se enumeran a continuación sea necesario aumentar o disminuir el número máximo de horas inicialmente previsto, respecto de lo indicado en el **Anexo 1, apartado 1.2** del Pliego de Prescripciones Técnicas:*

- *Por incremento de la demanda de mantenimiento durante tres meses consecutivos*
- *Por incremento de las necesidades de evolución marcadas por la Comunidad de Madrid atendiendo a nueva adecuación normativa, adecuación multicanal, adaptaciones a la gestión de la Comunidad de Madrid o digitalización de los servicios en los SSII objeto del contrato.*
- *Por necesidades de obsolescencia tecnológica o gaps de seguridad sobrevenidos en los SSII objeto del contrato.*
- *Por incorporación de mantenimiento de nuevos SSII provenientes de otros contratos de desarrollo en los ámbitos contemplados.*
- *Por necesidad de ampliar las actividades de gobernanza de los servicios debido a las variaciones de la demanda en los Lotes 1,2,3,4,5 y 6.*

La **dimensión presupuestaria** del presente contrato se definió inicialmente sobre la base de la **demand** de los años anteriores a la **adjudicación del contrato** y con una proyección del crecimiento del negocio de Administración Digital esperada entonces.

Las circunstancias socio-económicas producidas durante los últimos años han **impulsado la estrategia digital de la Comunidad de Madrid**, con las oportunidades tecnológicas y la demanda social como palancas de empuje de las políticas y las iniciativas de progreso digital.

La **demand** de Proyectos, Nuevos Desarrollos y Evolución de los Sistemas de Información que se gestionan en la SG de Soluciones, se confirma **por encima de la proyección y de las previsiones de crecimiento** con las que se dimensionó inicialmente este contrato para los dos servicios que presta.

Actualmente está previsto ejecutar el 100 % del presupuesto variable del primer semestre del 2026 que se asigna por la prórroga para dar continuidad al servicio continuo y proyectos en marcha, habiéndose ejecutado en el primer trimestre del 2026 el 66% del mismo (896.000 euros, IVA incluido) de los 1.368.016,32 (IVA incluido) asignados.

Por tanto, una vez realizado el ejercicio de planificación y previsión de ejecución de proyectos de desarrollo y evolución de los sistemas para el presente ejercicio, se confirma la **necesidad de modificación del contrato en cuanto a los servicios descritos anteriormente para dar continuidad al equipo actual y a las iniciativas en marcha en los términos siguientes:**

Primero.- Servicios de Mantenimiento, Evolución y Soporte Técnico Especializado para dar continuidad a los trabajos tanto de mantenimiento de aplicaciones como de nuevos desarrollos en tecnología PowerApps:

AMBITO FUNCIONAL	SISTEMA	PROYECTO	Nº HORAS	PERFIL	TARIFA	IMPORTE (IVA no incluido)
DIGITALIZACIÓN, EELL Y HORIZONTALES	FAQ	Mantenimiento de la aplicación PowerApps para la gestión de dudas de las empresas en Licitaciones públicas de la consejería de Digitalización	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
DIGITALIZACIÓN, EELL Y HORIZONTALES	TRAM	Mantenimiento y evolución de aplicación de PowerApps para la gestión de publicación de trámites en la Sede Electrónica	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
PRESIDENCIA	PBOC	Mantenimiento y evolución de aplicación para la gestión de la publicación del Boletín de la Comunidad de Madrid	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20 €
MEDIO AMBIENTE	SAGA	Mantenimiento y evolución de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguros Agrarios a PowerApps. Análisis, construcción, pruebas y puesta en producción	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20 €
MEDIO AMBIENTE	INSU	Mantenimiento y evolución de la aplicación de PowerApps de Inventario de Suelo	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
DIGITALIZACIÓN, EELL Y HORIZONTALES	LEADER	Mantenimiento y evolución de la aplicación PowerApps LEADER para la gestión de los procedimientos administrativos asociados al desarrollo local participativo aplicado en zonas rurales.	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
Total Ampliación						74.620,80 €

En relación a las aplicaciones construidas sobre la **plataforma PowerApps de Microsoft**, es necesario continuar con el mantenimiento sobre las aplicaciones ya desarrolladas:

- **FAQ:** Mantenimiento y evolución de la aplicación para la gestión de dudas de las empresas en Licitaciones públicas de la consejería de Digitalización.
- **TRAM:** Mantenimiento y evolución de aplicación para la gestión de publicación de trámites en la Sede Electrónica.
- **PBOC:** Mantenimiento y evolución de la herramienta que cubrirá las necesidades de gestión del **Boletín de la Comunidad de Madrid** relativas a la maquetación de anuncios y su posterior incorporación en los boletines, así como la gestión de su publicación final en la plataforma Druppall. La plataforma permitirá editar anuncios en formato HTML y convertirlos en formatos PDF finales con cabecera y trabajar colaborativamente con un anuncio de forma que puedan ser editados por diferentes equipos.
- **SAGA:** Mantenimiento y evolución de la aplicación para la migración de la herramienta actual (Access) de la **Gestión de Ayudas Complementarias de los Seguros Agrarios**. La aplicación gestionará la generación de los datos y la información necesaria el pago por Nexus.
- **INSU:** Mantenimiento y evolución de la aplicación para la gestión del Inventario de la Dirección General de Suelo de la Comunidad de Madrid. Incluye funcionalidades como:
 - Generación de fichas e informes.
 - Volcado de los datos de los bienes inmuebles (parcelas de dominio público y patrimoniales)
- **LEADER:** Mantenimiento y evolución de la herramienta para la **gestión de los procedimientos administrativos asociados al desarrollo local participativo aplicado en zonas rurales**.

Se justifica así la necesidad de modificación por causas previstas en el contrato, debido a que es necesario aumentar el número máximo de horas inicialmente previsto por la necesidad atender la nueva demanda para la evolución de las aplicaciones PowerApps, y que se corresponde con la segunda causa de modificación del contrato prevista en el pliego, por incremento de las necesidades de evolución marcadas por la Comunidad de Madrid, atendiendo a la digitalización de los servicios en los SSII objeto del contrato.

Segundo.- Servicios de apoyo al personal técnico de la Subdirección de Soluciones de Madrid Digital para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida y al gobierno del servicio de los sistemas de información de la Comunidad de Madrid, según se indica en la **Cláusula 13.2.1 del pliego de prescripciones técnicas**, para dar continuación al equipo de apoyo que realiza las tareas de seguimiento en las siguientes aplicaciones.

Dicho servicio de apoyo se presta desde el presente contrato (LOTE 6) a los siguientes aplicativos que se mantienen desde los otros lotes del contrato raíz ECON/000173/2020, resultando necesario incrementar el número de horas previstas según se indica a continuación:

AMBITO FUNCIONAL	SISTEMA	PROYECTO	Nº HORAS	PERFIL	TARIFA	IMPORTE (IVA no incluido)
DIGITALIZACIÓN, EELL Y HORIZONTALES	RELM	Análisis, parametrización, pruebas y puesta en producción del Registro de Entidades Locales, para recoger y publicar toda la información registral de las entidades locales de la comunidad de Madrid	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
JUSTICIA	D076	Análisis y parametrización de las evoluciones necesarias para mantener el registro de Colegios y Fundaciones de la Comunidad de Madrid	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	GUAY	Análisis de Requisitos nuevas funcionalidades de Becas y Ayudas de Educación (GUAY) Gestión y Seguimiento de la demanda de la D.G. Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio. Validación de desarrollos y evoluciones del sistema GUAY. Seguimiento del servicio continuo de GUAY. Análisis y gestión de los nuevos desarrollos para la integración de las Becas y Ayudas de Educación con Cuenta Digital.	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20 €

AMBITO FUNCIONAL	SISTEMA	PROYECTO	Nº HORAS	PERFIL	TARIFA	IMPORTE (IVA no incluido)
EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES	GUAU	Validación de desarrollos y evoluciones del sistema de Gestión de Becas Universitarias (GUAU). Análisis y gestión de los nuevos desarrollos para la integración de las Becas Universitarias con Cuenta Digital. Seguimiento del servicio continuo de GUAU. Gestión y Seguimiento de la demanda de la D. G. de Universidades. Gestión y puesta en servicio de la nueva versión de Espacio Madrileño de Enseñanzas Superiores (EMES.)	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20 €
JUSTICIA Y ORGANOS JUDICIALES	SSII JUSTICIA	Seguimiento de microdemanda, gestión de sprints y versiones. Seguimiento y testing en los SSII siguientes: XMEN – Expediente Menor Infractor AJGR - Justicia Gratuita LIBE - Libertad Provisional RUHE - Registro de Uniones de Hecho GDEJ - Gestor de Documentos del expediente Judicial INTS - Aplicación de Integración de Justicia	240	Analista	26,46 €	6.350,40
JUSTICIA Y ORGANOS JUDICIALES	ORGANOS JUDICIALES	Seguimiento, gestión y consultoría de Infraestructura Jurídica. Seguimiento, gestión y consultoría en proyecto GASD: secretaría de decanato y Fiscalía Penal. Seguimiento, gestión y consultoría para las siguientes aplicaciones: - Libertades Provisionales (LIBE) - Expediente único del Menor (XMEN) - Gestión de Expedientes de la Secretaría Administrativa de la Fiscalía (SAFI) - Centro de Documentación Judicial (CDOJ)	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20
PRESIDENCIA	PBOC	Seguimiento, gestión y consultoría para el análisis y definición del proyecto PBOC	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	SIE SFOC PSUB	Seguimiento y gestión de las siguientes aplicaciones: Sistema Integral de Empleo (SIE) Subvenciones A planes de Formación Continua (SFOC) Plataforma para la automatización de Subvenciones (PSUB)	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20 €
FAMILIA, JUVENTUD y ASUNTOS SOCIALES	DEPENDENCIA	Análisis de Requisitos Gestión y Seguimiento de la demanda de Dependencia Gestión de los tickets de Dependencia-IMSERO Validación de desarrollos y evoluciones del sistema de Dependencia Seguimiento del servicio continuo de Dependencia	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
SANIDAD	CYES	Análisis de Requisitos nuevas funcionalidades de CYES: sistema gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Gestión y Seguimiento de la demanda de la DG de Inspección y Ordenación Sanitaria, SDGAUT y SDGFARMA Validación de desarrollos y evoluciones del sistema de CYES: nuevo módulo para el registro y comunicación de las plantillas del Colegio Oficial de Odontólogos / Estomatólogos COEM, nuevos expedientes y adaptación de expedientes Sancionadores para la SDGFARMA. Seguimiento del servicio continuo de CYES y CYES_BO, CMIS Migración BO3 a BO4 y generación de informes ZLIS	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €

La autenticidad de este documento se puede verificar mediante el siguiente código seguro de verificación: https://gestion.comunidad.madrid/csv

AMBITO FUNCIONAL	SISTEMA	PROYECTO	Nº HORAS	PERFIL	TARIFA	IMPORTE (IVA no incluido)
SANIDAD	AFOC	Análisis de Requisitos nuevas funcionalidades de AFOC (Acreditación cursos formación continuada): regeneración de formulario en titulaciones, ampliación de visibilidad de datos representante por representado. Eliminación de obligatoriedad de fechas para desistidos e inadmitidos Cambio de circuito por cambio de normativa en comisiones Gestión y Seguimiento de la demanda de la DG investigación y docencia. Validación de desarrollos y evoluciones del sistema de AFOC, CMID Seguimiento del servicio continuo de AFOC	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	SDV	Gestión y Seguimiento de la demanda de SDV Refactorización de SDV, Validación de desarrollos y evoluciones del sistema. Seguimiento del servicio continuo de SDV, Soporte para la realización de pruebas	480	Analista	26,46 €	12.700,80
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA	REDU	Seguimiento y Gestión del proyecto de desarrollo del nuevo sistema para el repositorio documental de urbanismo.	480	Analista	26,46 €	12.700,80
INTERIOR	ASOC AZAR D040 D042	Seguimiento y gestión de las necesidades de los sistemas del ámbito de Interior, principalmente de las aplicaciones: - Registro de las asociaciones de la Comunidad de Madrid (ASOC): gestión de las funcionalidades a incluir en la reingeniería del sistema D040: Herramienta para la gestión de la DG de Emergencias automatizando procedimientos administrativos del área como Gestión de Quemas D042: Herramienta D.G. DE Seguridad, Protección Civil y Formación para la automatización de procedimientos administrativos como el Registro de Voluntarios AZAR: Sistema para la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego	480	Analista	26,46 €	12.700,80
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	MUSA ARCA AMED	Seguimiento del Proyecto BICI (APP de Cicloturismo), Seguimiento del Proyecto SUPA (Sistema Unificado de Bienes de interés cultural y patrimonial), Soporte a las aplicaciones MUSA y ARCA. Migración aplicación ARCATRAM. Seguimiento de la nueva aplicación para el Libro de Registro de Atenciones Médicas.	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
DIGITALIZACIÓN, EELL Y HORIZONTALES	DG Reequilibrio territorial y EELL	Mecanización de todos los procedimientos administrativos de la DG Reequilibrio territorial (D023): desde ayudas y subvenciones a entidades locales hasta la gestión de puestos en dichas entidades, y su mejora continua de inclusión de nuevos campos, plantillas, circuitos de firmas, tramitaciones. Ha aumentado en un 70% el número de procedimientos a gestionar en la aplicación. Mecanización de un nuevo Registro de Entidades locales, que engloba la gestión de los procedimientos administrativos que deben hacer las entidades locales para solicitar la inscripción, modificación o cancelación de asientos del Registro, hasta la gestión propia del Registro (datos identificativos de la entidad, régimen de organización y funcionamiento, símbolos oficiales, órganos de gobierno). Mantenimiento de aplicaciones para la gestión de inscripción de ciudadanos en Listas para campañas de difusión y envío masivo de correos (aplicaciones phplist). Se ha incorporado una instalación más para el IRSST a las que ya existían (para Juventud, Cultura y Familia)	480	Consultor Senior	38,04 €	18.259,20 €
Proyecto Trasversal	Procedimientos Administrativos (ATLANTIX)	Soporte y gestión para automatización de procedimientos administrativos de varias consejerías	480	Analista	26,46 €	12.700,80 €
Total Ampliación						242.913,60 €

La autenticidad de este documento se puede verificar mediante el siguiente código seguro de verificación: https://gestion.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: https://gestion.comunidad.madrid/csv

Se justifica así la necesidad de modificación por causas previstas en el contrato, debido a que es necesario aumentar el número máximo de horas inicialmente previsto por la necesidad de ampliar las actividades de gobernanza de los servicios, debido a las variaciones de la demanda en los Lotes 1,2,3,4 y 6 y para realizar las tareas indicadas en la *Cláusula 13.2.1 del pliego de prescripciones técnicas*, y que se corresponde con la quinta causa de modificación del contrato prevista en el pliego.

- **Plazo de ejecución de la modificación:** El plazo de ejecución de la modificación del contrato será desde el día siguiente a la formalización del contrato de modificación hasta el 30 de junio de 2026.
- **Plazo total de ejecución del contrato incluida la modificación:** 60 meses.
- **Importe de la modificación:** El importe máximo de la modificación asciende **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (384.216,62 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Lote 6 - Modificación	Totales
Servicios de Mantenimiento, Evolución y Soporte Técnico Especializado	74.620,80 €
Servicios de apoyo al personal técnico de la SG de Soluciones	242.913,60 €
Base Imponible	317.534,40 €
21 % IVA	66.682,22 €
Importe Total (IVA Incluido)	384.216,62 €

El adjudicatario estará obligado a constituir **GARANTÍA DEFINITIVA** por importe de **15.876,72 euros**.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNÁNDEZ - ***6106**
Fecha: 2026.04.28 20:57