



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 564 / 2024

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

**Exp.: ECON/000173/2020 – Lote 1
ECON/000117/2021 (MO002)**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*, (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005),

RESUELVO

De conformidad con la previsión expresa contenida en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, se aprueba la **MODIFICACIÓN** del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 1”**, suscrito con la empresa **INETUM ESPAÑA, S.A.**, NIF: A-28855260, que ha prestado conformidad a la misma en las siguientes condiciones:

- **Justificación y objeto de la modificación:** Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

Según se indica en los pliegos que rigen el contrato, los entornos tecnológicos y el ámbito funcional correspondiente al Lote 1 son los siguientes:

ALCANCE LOTE 1	
Entornos Tecnológicos	Ámbito Funcional
ET-X1: Aplicaciones Web Java Movilidad MOVA ET-02: Aplicaciones Web Oracle Forms ET-03: Aplicaciones Forms Unix	Presidencia Justicia Interior y Víctimas Transportes, Movilidad e Infraestructura Vivienda Administración Local

En la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

*“En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda** por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”*

En este sentido, es necesario que antes de que termine el año 2024 sean ejecutados y puestos en uso los desarrollos que se indican a continuación.

El presupuesto de cuota variable actual no permite incorporar estos desarrollos dado que están comprometidos para el proyecto estratégico de Justicia-MRR (fondos europeos) por lo que se necesita disponer del importe que se indica en la siguiente tabla:

Ámbito	Aplicación	Requisitos	Tipo Servicio	Horas estimadas	Importe unitario	Importe total IVA no incluido
Justicia	GPRF	Desarrollo para la nueva tramitación de la fiscalía Penal para su uso por parte de fiscalía. - Estadillos de productividad. Inicialmente solo para penal. - Agenda y Alertas. Inicialmente solo para penal	Evolutivo	1.600	21,11	33.776,00 €
Justicia	GPRF	Análisis para la nueva tramitación de la fiscalía Penal para su uso por parte de fiscalía.	Estudio técnico	400	31,73	12.692,00 €
Justicia	ORUS	Producto comercial ORUS para su uso por parte de profesionales de la Justicia y juzgados. Tareas: mejoras índice, nombres de los videos, ver los videos de las DIP en los PAB, dar visibilidad a los fiscales a los secretos de sumario, expedientes administrativos, documento reservados.	Evolutivo	1.280	21,11	27.020,80 €
Justicia	ORUS	Análisis producto comercial ORUS para su uso por parte de profesionales de la Justicia y juzgados. Tareas: Mejoras índice, nombres de los videos, ver los videos de las DIP en los PAB, dar visibilidad a los fiscales a los secretos de sumario, expedientes administrativos, documento reservados.	Estudio técnico	400	31,73	12.692,00 €
Justicia	INTS	Infraestructura Jurídica. 1. Modificación de Ley: (decreto 6/2023 de 19 de diciembre) Y con impacto en Gestión Procesal: por ejemplo, interposición de recursos en segunda instancia, no en primera, ya no se van a elevar, serán como el recurso de queja. 2. Continuación con la tramitación de Fiscalía Penal. 3. Adaptación IJ para Agenda de Vistas e inclusión de la operación de envío de escrito. Se ha terminado la parte de civil, se está validando para su paso a producción. Se continua con el resto (contencioso). Es revisar todos los esquemas. 4. Cambios por el nuevo compositor. Administración y creación de marcas para el equipo de IJ MODEM. 5. Actualizaciones de esquemas conforme a indicaciones del CTEAJE (tenemos varios encargos pendientes en el Backlog) 6. Alegación NT CTEAJE-Tablas-4.0-240-CGPJ- Publicación de las tipologías asociadas a los tipos de tramitación. El trabajo a realizar en este encargo es asignar a nuestros procedimientos la tipología que indica el CTEAJE, Procedimiento, Pieza" 7. Trabajos necesarios para adaptar la IJ a las necesidades de los proyectos de fondos MR 8. Actualización IJ Mercantil	Evolutivo	3.440	21,11	72.618,40 €
Justicia	varias	Renovación tecnológica de las aplicaciones de Justicia: - Renovación de las aplicaciones atlantix - Renovación de las aplicaciones con fw propio (fw2). - Migración a Oracle 19 - Renovación del FW de Justicia	Iteración	2.000	23,42	46.840,00 €
Justicia	GPRO	Soporte a las versiones y a los sprint en la gestión procesal	Evolutivo	2.000	21,11	42.220,00 €
Justicia	GPRO/ESJU	Adaptación de las gestiones procesales para el funcionamiento del escritorio del Magistrado	Evolutivo	200	21,11	4.222,00 €

Ámbito	Aplicación	Requisitos	Tipo Servicio	Horas estimadas	Importe unitario	Importe total IVA no incluido
Justicia	OFRE	Mejoras: 1) PLA: WO0000000338712 Incluir el importe de las cuantías en los asuntos de ejecución (reglamento 2/2012 del CGPJ) en excel de backlog 2) MINUTAS. Se pierden con algunos movimientos de los asuntos. PDTE ANALISIS y de ultimar requisitos. 3) PLA: WO0000000245253 Registrar, informar y explotar la selección de un indicador "Doble Presentación" para los escritos recibidos por LexNET. Después de la 12.6 de OFRE. 4) PERFIL ADMINISTRADOR PARA CONSULTAS. Petición del TSJ. PDTE ANALISIS y ultimar requisitos.	Evolutivo	400	21,11	8.444,00 €
Justicia	ATLANTIX REGISTRO	Desarrollo del nuevo sistema de registro de colegios y fundaciones. Desarrollo para la Ayudas social a funcionarios Justicia.	Evolutivo	200	21,11	4.222,00 €
Justicia	ATLANTIX REGISTRO	Análisis Ayudas social a funcionarios Justicia.	Estudio técnico	200	31,73	6.346,00 €
Justicia	AJGR	Mejoras en el módulo de INTERNET para que la comisión de Justicia gratuita pueda proporcionar documentación a los colegios de profesionales	Evolutivo	150	21,11	3.166,50 €
Justicia	AJGR	Análisis de las mejoras en el módulo de INTERNET para que la comisión de Justicia gratuita pueda proporcionar documentación a los colegios de profesionales	Estudio técnico	100	31,73	3.173,00 €
Presidencia	varias	Renovación tecnológica de las aplicaciones de Presidencia: - Migración a O19 - Renovación de las aplicaciones atlantix - Renovación de las aplicaciones con fw propio (fw2).	Iteración	400	23,42	9.368,00 €
Presidencia	GDCG	Mejoras en los procesos de generación de índice	Iteración	200	23,42	4.684,00 €
Presidencia	RCNV	Mejoras en informes y en proceso de agrupación de las Consejerías	Evolutivo	120	21,11	2.533,20 €
Presidencia	ATLANTIX	Nuevos PA para el ámbito de Presidencia	Evolutivo	300	21,11	6.333,00 €
Interior	RDPA	Planificación y desarrollo de mejoras de la aplicación	Evolutivo	700	21,11	14.777,00
Interior	AZAR	Planificación y desarrollo de mejoras de la aplicación	Evolutivo	400	21,11	8.444,00
Administración local	PIR6	Mejoras de la aplicación	Evolutivo	640	21,11	13.510,40
Vivienda, Transportes		Análisis y diseño funcional aplicaciones: • BDSUELO • Buscador GPAL • Registro VTC	Análisis y diseño funcional	300	23,25	6.975,00 €
Vivienda, Transportes		BD Suelo(refactorización)	Construcción e Integración	400	19,45	7.780,00 €
Vivienda, Transportes	ATLANTIX	Desarrollo aplicación para Registro conductores VTC	Evolutivo	350	21,11	7.388,50 €
Vivienda, Transportes	GPAL	Mejoras en el buscador de Viviendas Plan Alquila	Evolutivo	600	21,11	12.666,00 €
Vivienda, Transportes	GACA	Desarrollo aplicación seguridad viaria y conservación	Evolutivo	500	21,11	10.555,00 €
Vivienda, Transportes	CDGT	Nueva aplicación conexión con Tráfico	Evolutivo	500	21,11	10.555,00 €
Vivienda, Transportes	GESTRA	• Migración forms 12 • Migración O19	Iteración	300	23,42	7.026,00 €
Vivienda, Transportes	Renovatec	• SANT • TEVE • Atlas2 • AVIPLAJO • ECON • O19 DSVIVTRA	Evolutivo	1.500	21,11	31.665,00 €
Vivienda, Transportes	ALVI	Ayudas al alquiler	Evolutivo	800	21,11	16.888,00 €



Ámbito	Aplicación	Requisitos	Tipo Servicio	Horas estimadas	Importe unitario	Importe total IVA no incluido
Vivienda, Transportes	GFA	GFA 254,256, cuenta digital	Evolutivo	500	21,11	10.555,00 €
Vivienda, Transportes	D055	Procedimiento 3489	Evolutivo	100	21,11	2.111,00 €
Total				20.980		461.246,80 €

- Plazo de ejecución de la modificación: El plazo de ejecución de la modificación del contrato será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Plazo total de ejecución del contrato incluida la modificación: 54 meses.
- Importe de la modificación: El importe máximo de la modificación asciende a **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (558.108,63-€) IVA incluido**, según el siguiente desglose:

LOTE 1 - Cuota Variable	Año 2024
Base Imponible	461.246,80 €
IVA (21%)	96.861,83 €
Importe Total (IVA Incluido)	558.108,63 €

El adjudicatario estará obligado a constituir **GARANTÍA DEFINITIVA** por importe de 23.062,34 euros.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNANDEZ
Fecha: 2024.09.16 21:55