

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 290 / 2024

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la ContrataciónExp.: ECON/000173/2020 – Lote 1
ECON/000117/2021 (MO001)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10, 8, 2, b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*, y a la vista de la Memoria Justificativa de la necesidad emitida por la *Dirección de Sistemas de Información Sectoriales*,

RESUELVO

Autorizar la iniciación de los trámites correspondientes para llevar a cabo, de conformidad con lo previsto en el *Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo señalado en la *Cláusula 1 Apartado 20, en relación con la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas*, la **modificación** del contrato de servicios denominado “**SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 1**”, en los términos siguientes:

- Contratista: **INETUM ESPAÑA, S.A.**, NIF: A-28855260
- Justificación y objeto de la modificación:

Este contrato tiene por objeto la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

Según se indica en los pliegos que rigen el contrato, los entornos tecnológicos y el ámbito funcional correspondiente al Lote 1 son los siguientes:

ALCANCE 1	
Entornos Tecnológicos	Ámbito Funcional
ET-X1: Aplicaciones Web Java Movilidad MOVA ET-02: Aplicaciones Web Oracle Forms ET-03: Aplicaciones Forms Unix	Presidencia Justicia Interior y Víctimas Transportes, Movilidad e Infraestructura Vivienda Administración Local

En la *Cláusula 1 Apartado 20, en relación con la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

*“En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda** por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.”*

En este sentido, es necesario durante el año 2024 y antes de la finalización del contrato actual impulsar los siguientes desarrollos que deben ser terminados como máximo a 30 de junio (se indican los motivos de urgencia en los desarrollos que tienen máxima prioridad):

- **Desarrollos de tipo iterativo que han sido priorizados en el ámbito de Justicia:**

- Evolución del sistema de información de la Fiscalía Penal.
 - Justificación:
Necesidad de disponer de nueva tramitación de infraestructura jurídica en Fiscalía Penal, solicitado por la Fiscal Superior de la C.M.
- Evolución del visor del Expediente Judicial - ORUS para su uso por parte de profesionales (Abogados y Procuradores).
 - Justificación:
Necesidad de disponer de una versión de ORUS para el uso por parte de profesionales en internet, solicitado por la Directora de RRHH y Relaciones con la Administración de Justicia.
- Adaptación de la infraestructura Jurídica: por cambios en la tramitación en los Juzgados de lo Mercantil, por aplicación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, por adaptación de la infraestructura jurídica de la Fiscalía Penal y por adaptación de la agenda de vistas.
 - Necesidad que urge a todas las Comunidades Autónomas para adaptarse a la normativa indicada. Solicitado por el Ministerio de Justicia.
- Automatización de la aceptación y envío de los escritos en la aplicación OFRE para decanatos.
 - solicitado por la Directora de RRHH y Relaciones con la Administración de Justicia.

- **Desarrollos de tipo iterativo priorizados en el ámbito de Vivienda:**

- Evolución de ALVI – ayudas al alquiler - Adaptación de la aplicación a la convocatoria 2023 de Jóvenes y Sectores. Compatibilidad con Bono Joven. Pagos a Nexus por WebServices.
 - Justificación:
Priorizado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras (D.G. Vivienda y Rehabilitación) para poder ejecutar la gestión de pagos sobre convocatoria de 2023.
- GFA – gestión de fianzas de arrendamiento – construcción del modelo 256 – para el régimen concertado
 - Justificación:
Priorizado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras (D.G. Vivienda y Rehabilitación) para disponer del modelo de régimen concertado en el primer semestre para ciudadanos.
- VISO – mejoras y evoluciones priorizadas por la de Vivienda, Transportes e Infraestructuras (Agencia de Vivienda Social).
- GPAL - Solicitudes de vivienda compartida, priorizadas por la D.G. Vivienda y Rehabilitación.
- D055 – Nuevo procedimiento administrativo para la gestión de ayudas para la rehabilitación de viviendas 2024.
- Incorporación del modo accesibilidad en las aplicaciones de vivienda.

- **Desarrollos de tipo iterativo priorizados en el ámbito de Administración Local:**

- PIR6 – plan de acción para supramunicipales
 - Justificación:
Priorizado por la Consejería de Administración Local y Digitalización para permitir la gestión de pagos del Plan de Inversión Regional 2022-2026

- **Evoluciones priorizadas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en aplicaciones ASOC y RDPA. (Ámbito Interior)**
 - o RDPA. Nuevo módulo técnico para el acceso a empresas desde internet.
 - o ASOC: Nueva aplicación desarrollada en ATLAS2.
- **Análisis técnicos y soportes técnicos sobre los trabajos de estabilización de las versiones del producto Gestión Procesal que se instalan en producción en el ámbito de Justicia.**
 - o GPRC, GPRP, GPRA, GPRS, GPRM, GPRF, GPRD

Con los trabajos en curso más los ya certificados en el 2024 se ha comprometido el 100% del presupuesto asignado hasta el 30 de junio del 2024.

En la actualidad, resulta necesario abordar los proyectos indicados antes del 30 de junio, por lo se necesitaría ampliar el importe de los servicios bajo demanda para evolucionar los siguientes sistemas de información, según el siguiente desglose:

Ámbito	Proyecto	Horas estimadas	Importe (precio/hora: 23,42 €)
01. Desarrollos de tipo iterativo ámbito de Justicia	GPRF – Fiscalía Penal	920	21.546,40 €
	ORUS – Visor del Expediente Judicial	945	22.131,90 €
	INTS – Adaptación de la infraestructura Jurídica	1.300	30.446,00 €
02. Desarrollos de tipo iterativo ámbito de Vivienda.	OFRE – Automatización de la aceptación y el envío de los escritos	243	5.691,06 €
	ALVI – Ayudas al alquiler: Adaptación de la aplicación a la convocatoria 2023 de Jóvenes y Sectores. Compatibilidad con Bono Joven. Pagos a Nexus por WS.	420	9.836,40 €
	VISO – Mejoras en las aplicaciones de la agencia de vivienda social	200	4.684,00 €
	GPAL – Mejoras para las solicitudes de vivienda compartida	120	2.810,40 €
	GFA - gestión de fianzas de arrendamiento – construcción del modelo 256	600	14.052,00 €
	D055 – nuevo Procedimiento para la gestión de ayuda para la rehabilitación de viviendas.	250	5.855,00 €
	Desarrollo para incorporar la accesibilidad en las aplicaciones de Vivienda	240	5.620,80 €
03. Desarrollos de tipo iterativo priorizados en el ámbito de Admin. Local.	PIR6 – plan de acción para supramunicipales	320	7.494,40 €
04. Desarrollos de tipo iterativo priorizados en el ámbito de Interior.	RDPA. Nuevo módulo técnico para el acceso a empresas desde internet.	330	7.728,60 €
	ASOC: nueva aplicación desarrollada en ATLAS2.		
Totales		5.888	137.896,96 €

Ámbito	Proyecto	Horas estimadas	Importe (precio/hora: 31,73 €)
05. Análisis ámbito de Justicia	Análisis técnicos y soporte técnico a los sprint y versiones productivas de Justicia GPRC, GPRP, GPRA, GPRS, GPRM, GPREF, GPRD	1.500	47.595,00 €
Totales.....		1.500	47.595,00 €

Todos los Sistemas indicados, y que justifican la modificación, se encuentran dentro del ámbito funcional correspondiente a este lote, y forman parte de la línea base de aplicaciones del contrato. Se puede comprobar el ámbito funcional de estos sistemas en **POAP** (SSII que recoge el Portfolio de aplicaciones de Madrid Digital).

La justificación de cada uno de los proyectos, es dar cobertura a las necesidades manifestadas por las Consejerías que tienen competencia en estos ámbitos funcionales.

La determinación del número de horas estimadas para cada proyecto, se realiza en función de los requisitos definidos para el mismo y el esfuerzo estimado para su ejecución.

No está contemplado que los evolutivos propuestos sobre los sistemas de información conlleven tratamientos de datos personales no previstos en el objeto originario del contrato que pudieran conllevar una modificación del Registro de Actividades de Tratamiento. Tampoco se contempla la exigencia de nuevas medidas de seguridad para el tratamiento de los mismos, distintas a las inicialmente previstas.

- Plazo de ejecución de la modificación: El plazo de ejecución de la modificación del contrato será **desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 30 de junio de 2024**.
- Importe de la modificación: El importe máximo de la modificación asciende a **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS (224.445,27 - €) IVA incluido**, según el siguiente desglose:

Horas 2024 desarrollo	Importe hora	Total Importe (IVA no incluido)
5.888	23,42 €	137.896,96 €

Horas 2024 análisis	Importe hora	Total Importe (IVA no incluido)
1.500	31,73 €	47.595,00 €

LOTE 1 - Cuota Variable	TOTAL
Base Imponible	185.491,96 €
IVA (21%)	38.953,31 €
Importe Total (IVA Incluido)	224.445,27 €

La modificación que se propone, junto con cualquier otra acordada en este contrato, no supera el límite máximo del 20 % del precio inicial.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA
Fecha: 2024 05 10 16:49