

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 676 / 2025

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000173/2020 – Lote 4
ECON/000120/2021 (MO006)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10, 8, 2, b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*, y a la vista de la Memoria Justificativa de la necesidad emitida por la *Dirección de Sistemas de Información Sectoriales*,

RESUELVO

Autorizar la iniciación de los trámites correspondientes para llevar a cabo, de conformidad con lo previsto en el *Artículo 204 de la LCSP*, y en la *Cláusula 1 Apartado 17*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, la **modificación** del contrato de servicios denominado “**SERVICIOS DE DESARROLLO, RENOVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN, DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID – LOTE 4**”, en los términos siguientes:

- **Contratista:** HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L., NIF: B-99344319
- **Justificación y objeto de la modificación:** Este contrato tiene por **objeto** la prestación de los Servicios de Definición y Desarrollo, Renovación, Mantenimiento y Evolución de los Sistemas de Información, así como los servicios profesionales tecnológicos para la realización de los Servicios de mantenimiento, evolución y del soporte técnico especializado y para la realización de tareas de apoyo a la Agencia para la Administración Digital de la C.M para la gestión, supervisión y control en las tareas relativas al ciclo de vida de los sistemas de información y gobierno del servicio.

Según se indica en los pliegos que rigen el contrato, los entornos tecnológicos y el ámbito funcional correspondiente al Lote 4 son los siguientes:

ALCANCE LOTE 4	
Entornos Tecnológicos	Ámbito Funcional
ET-X1: Aplicaciones Web Java Movilidad MOVA ET-02: Aplicaciones Web Oracle Forms ET-03: Aplicaciones Forms Unix	Familia, Juventud, Asuntos Sociales y Sanidad

En la *Cláusula 1 Apartado 20*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares* que rige el contrato, se establece, entre las condiciones en las que podrán efectuarse las modificaciones previstas, la siguiente:

*“En el caso de que durante la ejecución del contrato se **incrementen los servicios bajo demanda por cambios en la normativa aplicable o nuevos requerimientos que deban contemplarse en las aplicaciones, resultando necesario incrementar el número de horas previstas para la Cuota Variable.**”*

La demanda de Proyectos, Nuevos Desarrollos y Evolución de los Sistemas de información que conforman los ámbitos indicados arriba continúa permanentemente por encima de las previsiones de crecimiento con las que se dimensionó inicialmente el contrato, circunstancia principal que determina actuaciones de gestión que permitan dar respuesta a los nuevos requerimientos que provienen de las Consejerías de la Comunidad de Madrid a las que se da servicio con este contrato.

Actualmente está previsto ejecutar el 100 % del presupuesto variable del segundo semestre del 2025 y del primer semestre del 2026 que se asigna por la prórroga para dar continuidad al servicio continuo y proyectos en marcha, habiéndose ejecutado hasta la fecha el 96% del presupuesto variable del segundo semestre del 2025.

A continuación, se detalla el consumo actual certificado de la cuota variable desde el día 1 de julio de 2025:

ÁMBITO	IMPORTE
Discapacidad	4.628,49 €
RGM	
Sanidad no Corporativa	16.340,96 €
CYES	
Servicios Sociales	138.976,20 €
PNCA	
Dependencia	46.272,00 €
SIDM	
Otros Servicios	6.519,00 €
Total	206.217,65 €

Las necesidades planteadas por la *Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales* y la *Consejería de Sanidad* relativas a los sistemas de información requieren de una ampliación de la cuota variable para su ejecución referida a:

- **PNCA - Pensiones no Contributivas:** Nuevo sistema de gestión de las pensiones no contributivas.
 - Sprint 9 - Listados, consultas y herramientas generales.
 - Sprint 10 - Gestión de la revisión anual y pruebas de validación
 - Sprint 11 - Migraciones y puesta en servicio
 - Sprint 12 - Envíos a TSD-INSS
- **CYES - Autorización de Centros y Servicios de establecimientos sanitarios:**
 - Nuevo módulo de internet para la gestión de Comunicación de variaciones de plantillas Sanitarias

La demanda planificada y valorada en las consejerías mencionadas respecto al segundo semestre de 2025 supera ampliamente el importe de la cuota variable de la prórroga del contrato, por lo que se hace necesario la modificación del contrato en los términos que se indican a continuación:

Estimación Económica Ampliación Ordinaria Servicios Bajo Demanda MODEMA 4 - Año 2025	Precio/hora	24,10 €
PROYECTO	Horas	Importe IVA no incluido
PNCA - Pensiones no Contributivas		
Sprint 9 - Listados, Consultas y Herramientas Generales	2.821 h	67.986,10 €
Sprint 10 - Gestión de la Revisión anual y pruebas de validación	2.446 h	58.948,60 €
Sprint 11 - Migraciones y puesta en servicio	2.610 h	62.901,00 €
Sprint 12 - Envíos a TSD-INSS	1.800 h	43.380,00 €
CYES - Autorización de Centros y Servicios de establecimientos sanitarios		
Nuevo módulo de internet para la gestión de Comunicación de variaciones de plantillas Sanitarias	1.044 h	25.160,00 €
Total Año 2025	10.721 h	258.376,10 €

- Plazo de ejecución de la modificación: El plazo de ejecución de la modificación será **desde el día siguiente a la formalización del contrato de modificación hasta el 31 de diciembre de 2025.**
- Importe de la modificación: El importe máximo de la modificación asciende a **TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHO CENTIMOS (312.635,08 €), IVA incluido**, según el siguiente desglose:

LOTE 4 - Cuota Variable	Año 2025
Base Imponible	258.376,10 €
IVA 21%	54.258,98 €
Importe Total (IVA incluido)	312.635,08 €

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNÁNDEZ - ***6106**
Fecha: 2025.09.26 09:51