



## Memoria justificativa Prórroga de contrato de gasto

**S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000006191**

**SUMINISTRO DE BOTELLAS DE ALUMINIO Y  
RECARGA DE NITRÓGENO PARA  
ENGRASADORES DE LA RED DE METRO DE  
MADRID**

**S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000010058**

Metro de Madrid, S.A.

**Dirección /** EXPLOTACIÓN FERROVIARIA  
**Gerencia:**

**Área:** OBRA CIVIL

**Servicio:** SUPERESTRUCTURA DE VÍA

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la prórroga de contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato**

72220000333

- **Objeto del contrato**

*Contrato de suministro consistente en:*

Suministro de botellas de aluminio modelo B10 de 10 litros de capacidad y recarga de nitrógeno para engrasadores Clicomatic de la red de metro de Madrid (2022-2023).

- **Número de la licitación**

6012200051

- **Número de SC del contrato original**

6000010058

- **Contratista**

AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.

- **Importe inicial del contrato**

88.262,65 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 128.754,86 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** LCSP (Ley 9/2017)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017)

- **Duración del contrato**

Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 18 meses

Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:

☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Indicar la fecha: 15/07/2022

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?

☒ NO

### 3 DATOS DE LA PRÓRROGA

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos?

☐ NO

☒ SÍ

- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: 15/01/2024 al 14/04/2024

- Justificar el motivo de la prórroga:

Esta prórroga permitirá mantener el suministro de nitrógeno mientras finaliza la nueva licitación para dicho suministro.

- Importe de la prórroga:

- Importe de la prórroga, sin IVA: 15.780,00 euros.

- IVA: 3.313,80 euros

- Importe de la prórroga, con IVA: 19.093,80 euros

### 4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2024
IMPORTE PERMITIDO	15.780,00
CECO	4512
CUENTA	602101

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*