

## MODELO DE CONTESTACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Exp.: ECON/000092/2018 (MO004)

De acuerdo con la propuesta realizada por parte de la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, de proceder a la **modificación** del contrato de servicios denominado **“ECOSISTEMA DIGITAL DE APRENDIZAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**, suscrito entre la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid* y nuestra empresa, DJuan José Giménez Sánchez, con D.N.I. número [REDACTED] en nombre y representación de **OPENTRENDS SOLUCIONES I SISTEMES, S.L.**, con NIF: B-63446470, **acepta** las condiciones de la **modificación** establecidas en los términos que a continuación se exponen:

- Justificación y objeto de la modificación: La plataforma CSOD (forMadrid) proporciona servicios formativos a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, y da cobertura a los distintos Planes de Formación gestionados por las distintas entidades responsables de ella, así como la prestación del servicio y, en su caso, adaptación o parametrización.

Este servicio se presta actualmente con el presente contrato, cuya prórroga finalizará el 31 de enero de 2024, y el importe contratado está comprometido en la ejecución de los planes de formación ya aprobados. Entre otros: la D.G. de Investigación, Docencia y Documentación de la C. de Sanidad también imparte el plan de formación continuada para la C. de Sanidad; y Madrid Digital, a través de la Dirección de Capacitación Digital y Metodologías de Proyectos Transformadores, imparte también el Plan de Aprendizaje Digital a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid y, a través de la Dirección de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas, el Plan de Formación para empleados de Madrid Digital.

A raíz de la crisis COVID19 la D.G. de Función Pública estableció medidas extraordinarias para la gestión e impartición de las acciones formativas contenidas en el plan de formación para los empleados públicos, en el marco de la estrategia de prevención de la infección del covid-19. Entre otros apartados resolvió que:

- Las acciones formativas se impartirán prioritariamente en modalidad virtual o a través de herramientas telemáticas.
- Los cursos que experimenten una modificación de su modalidad conforme a lo previsto podrán gestionarse bien a través del campus forMadrid, bien mediante la plataforma de la empresa que, en su caso, los impartan.

Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del COVID-19, la UE ha acordado un plan de recuperación que liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible.

Entre estas medidas se encuentra el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La instrumentación de la ejecución del MRR se realizará a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). Todo ello va a suponer incremento de acciones formativas. Dicho incremento requiere aumentar el servicio experto de puesta en producción de nuevas acciones formativas en el ecosistema, así como tareas de parametrización y adaptación de la plataforma a los requerimientos de dichos fondos, soporte, tutorización y asesoramiento de las nuevas entidades y gestores que trasladan su gestión formativa a nuestro ecosistema para poder atender las necesidades sobrevenidas de nuevas acciones formativas.

Se detallan a continuación los planes de formación incluidos en el paraguas de estos Fondos:

- La D.G. de Investigación, Docencia y Documentación de la Consejería de Sanidad impartirá un plan de formación adicional al Plan de Formación Continuada que anualmente gestiona a través de forMadrid. Dicho plan englobará nuevas acciones formativas, que se enmarcan dentro del PRTR, para 2021, 2022 y 2023. Las acciones previstas para 2021, ejecutadas en 2022, alcanzan la cifra de 155 y se esperan cifras similares para los siguientes ejercicios.
- Además, la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Consejería Economía, Hacienda y Empleo se encuentra definiendo las acciones formativas enmarcadas en el PRTR, si bien el número final de alumnos ascenderá a 1.475, 567 prioritarios y 908 recomendados.
- Finalmente, la Dirección de Capacitación Digital y Metodologías de Proyectos Transformadores de Madrid Digital realizará su Plan de Aprendizaje Digital (PAD) de la Comunidad de Madrid bajo los parámetros requeridos por dichos fondos. Actualmente, el PAD incluye más de 592 acciones formativas que habrán de adaptarse a estos parámetros.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección propone el inicio de los trámites oportunos para la modificación del contrato de cara a aumentar el número de horas disponibles para la prestación de servicios incluidos en cuota fija, que permitan abordar la demanda del servicio experto de actualización, parametrización y adaptación de la plataforma CSOD para las entidades existentes y las nuevas, así como apoyo a la operación y administración de la misma.

Para abordar el aumento de la demanda anteriormente mencionada durante los meses comprendidos entre el 1 de marzo de 2023 y 31 de enero 2024 se ha hecho una estimación del número de horas de prestación de servicios a incorporar (5.280 horas a prestar por al menos tres recursos con perfil de Consultor Senior Especialista en CSOD):

Conceptos	Modificación				
	Perfiles Profesionales	Importe Mensual	Año 2023 (11 Mes)	Año 2024 (1 Mes)	Totales
<b>Servicios CUOTA FIJA (Equipo Base)</b>	EQUIPO BASE (Consultor Senior Especialista en CSOD) 5.280 horas x 41,28 €/hora	19.814,40 €	198.144,00 €	19.814,40 €	217.958,40 €
<b>Importe Total, IVA no incluido</b>					<b>217.958,40 €</b>

En base a lo expuesto, se precisa la **modificación del contrato por causas no previstas** en el Pliego de Cláusulas Administrativas, atendiendo al Apartado 205. 2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), donde se contempla la necesidad de modificar el contrato cuando se derive de *circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato*, siempre y cuando se den los tres requisitos siguientes:

- 1º *Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*
- 2º *Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*
- 3º *Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

La necesidad expuesta de modificación del contrato se justifica entre las **condiciones de modificación no previstas** reconocidas en el Artículo 205 2 b) de LCSP, conforme a la siguiente argumentación:



- Como se ha justificado en párrafos anteriores, la necesidad de modificación surge de una **circunstancia sobrevenida que no fue posible prever** en fase de definición del contrato, en tanto la causa que ha provocado el crecimiento de demanda se produjo en fecha posterior a la preparación del contrato. Se responde así a la condición recogida en el Artículo 205 2 b) 1º.
- La **modificación no altera la naturaleza global del contrato**, tal y como se establece como condición en el Artículo 205 2 b) 2º, debido a que el objeto de la modificación es aumentar el número de horas disponibles para la prestación de servicios incluidos en cuota fija, que permitan abordar la demanda del servicio experto de actualización, parametrización y adaptación de la plataforma CSOD para las entidades existentes y las nuevas, así como apoyo a la operación y administración de la misma.
- Por último, se confirma también el cumplimiento de la condición presupuestaria establecida en el Artículo 205 2 b) 3º, suponiendo esta modificación un 29,20 % del precio inicial del contrato.
- **Plazo de ejecución de la modificación:** El plazo de ejecución de la modificación del contrato será de **ONCE MESES**, comprendidos entre el **1 de marzo de 2023 y el 31 de enero de 2024**.
- **Importe de la modificación:** El importe de la modificación asciende a **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (263.729,66 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Servicios CUOTA FIJA (Equipo Base)	Año 2023	Año 2024	Total
Base Imponible	198.144,00 €	19.814,40 €	217.958,40 €
21% IVA	41.610,24 €	4.161,02 €	45.771,26 €
<b>Importe Total, IVA Incluido</b>	<b>239.754,24 €</b>	<b>23.975,42 €</b>	<b>263.729,66 €</b>

- **Forma de pago de la modificación:** Tal y como establece la cláusula segunda del contrato suscrito, la cuota fija de los servicios no planificables se facturará a mes vencido, quedando mensualmente durante el periodo de modificación, de la siguiente manera:

- Julio y septiembre 23: **8.870,40 + 19.814,40 = 28.684,80 €/mes IVA no incluido**
- Agosto: **19.814,40 € IVA no incluido**
- Resto de meses: **17.740,80 + 19.814,40 = 37.555,20 €/mes IVA no incluido**

En Barcelona., a fecha de firma 15 de febrero 2023

 **JUAN** Firmado digitalmente por  
**JOSE GIMENEZ (R: B63446470)**  **JUAN JOSE**  
**B63446470)** GIMENEZ (R: B63446470)  
 Fecha: 2023.02.15  
 15:22:20 +01'00'

Fdo.: Juan José Giménez Sánchez  
 Apoderado  
 Opentrends Solucions i Sistemes S.L

**NOTA:** Este escrito debe ser firmado por el mismo apoderado que firmó el contrato original, o en su defecto, por otra persona cuya escritura de poder se encuentre bastantada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y se acompañe, con el presente documento, una copia compulsada o legitimada de la misma y del bastanteo, así como de su D.N.I. o documento que lo sustituya.

**SRA. CONSEJERA-DELEGADA DE LA AGENCIA  
 PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**