



Ref.: SC 5000003166

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión 19 de agosto de 2020, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad a la propuesta de ampliación de plazo del contrato nº 7719000158 (OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ALFONSO XIII EN LA LÍNEA 4 DE METRO DE MADRID), siendo dicha propuesta de modificación aprobada por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: modernización de la estación de Alfonso XIII en la línea 4 de Metro de Madrid
- Nº de licitación: 60119000128
- Tipo de procedimiento: Abierto
- Plazo de ejecución: 12 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: COMSA, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 3.221.787,46 euros.
- Fecha de adjudicación: 14.06.2019
- Fecha de formalización: 19.07.2019

Modificación:

- Descripción de la modificación: ampliación de plazo del contrato
- Número de ampliación: primera
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha de finalización del contrato: 26.11.2020

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario, no miembro,
Comisión Ejecutiva de Contratación
de Metro de Madrid

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.