

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 273/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de septiembre de 2025 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del **Lote 3** del procedimiento nº **273/2017** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS Y APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
11.09.2025	1	U16868309	UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – INGENIERÍA DE AGUA Y TERRITORIO, S.L. – INGENIERÍA CIVIL, DISEÑOS Y PROYECTOS, S.L.	1 año
Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Pacheco En la fecha y hora 24.09.2025 13:10:55 CEST				

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.