

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 273/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de septiembre de 2025 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del **Lote 4** del procedimiento nº **273/2017** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS Y APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
11.09.2025	1	U16798886	UTE AIN ACTIVE, S.L.U. – SERBAIKAL INGENIEROS, S.L.L.	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 24.09.2025 13:10:58 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.