

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 273/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de julio de 2026 la **segunda ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del **Lote nº 4** del procedimiento nº **273/2017** relativo al **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS Y APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
23.07.2026	2	4	U16798886	UTE AIN ACTIVE, S.L.U. – SERBAIKAL INGENIEROS, S.L.L.	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 08.09.2026 11:10:01 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.