

D. José Luis Palencia Ortega
IDOM ENGINEERING CONSULTING
ARCHITECTURE, S.A.U.
Avda. Monasterio de El Escorial, 4
28049 MADRID

Madrid, en la fecha de la firma electrónica

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.º 273/2017/LT06

A la vista del informe suscrito por la Subdirección de Proyectos, en virtud del cual se propone una ampliación de plazo del Contrato **273/2017/LT06 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS**", firmado con IDOM ENGINEERING CONSULTING ARCHITECTURE, S.A.U., esta Dirección de Innovación e Ingeniería acuerda dicha ampliación, sin incremento en la dotación presupuestaria, desde el 15/09/2025 hasta el 14/09/2026, y sin perjuicio de las penalizaciones que se puedan derivar.

Atentamente,

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 20.06.2025 11:55:42

Juan Sánchez García
Director de Innovación e Ingeniería