



Ref.: SC 5000003121

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 13 de julio de 2020, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la propuesta de ampliación de plazo vigente del contrato nº 7719000139 (SUMINISTRO DE UN HORNO INDUSTRIAL PARA LA SECCIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS DEL TALLER INTEGRAL DE REPARACIONES (T.I.R) DE METRO DE MADRID S.A.), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: suministro de un horno industrial para la sección de máquinas eléctricas del taller integral de reparaciones.
- Nº de licitación: 6011900077
- Tipo de procedimiento: Abierto
- Plazo de ejecución: 12 meses que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
- Adjudicatario: PROYECTOS INDUSTRIALES HNOS. ANTÚNEZ, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 36.343,57 euros
- Fecha de adjudicación: 05.06.2019
- Fecha de formalización: 01.07.2019

#### Modificación:

- Descripción de la modificación: Ampliación del plazo de ejecución.
- Número de ampliación: primera
- Importe de la modificación: 0 €
- Nueva fecha de finalización del contrato: 31.12.2020

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*