

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 402/ 2024

Unidad Administrativa  
Área de Gestión de la Contratación

Exp. Núm.: ECOM/000239/2020 Lote IV  
ECON/000146/2021(PR02)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005)*,

## RESUELVO

De conformidad con la previsión expresa contenida en el *Artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, así como en la *Cláusula 1 Apartado 19, en relación con la Cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas* que rigen el contrato de suministro del Acuerdo Marco, se aprueba la **prórroga** del contrato denominado "**SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DEL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL (4 LOTES), QUE PODRÁ SER COFINANCIADO POR FONDOS EUROPEOS DE LA INICIATIVA NEXT GENERATION EU**", **LOTE IV: Equipamiento y Accesorios del Puesto de Trabajo Digital – Impresoras y otros Equipamientos**", suscrito con **COMPUSOF, S.A.**, N.I.F: A-28793917, que ha prestado conformidad a la misma en las siguientes condiciones:

- Justificación de la necesidad de prórroga: La necesidad de adquisición de los dispositivos objeto de este lote sigue estando vigente, destacando las peticiones de Impresoras de Etiquetas en los entornos sanitarios de Atención Primaria y Atención Especializada.  
Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato, prevista para el día 7 de julio de 2024, debido a la permanencia de la necesidad de dar cobertura a los suministros objeto del contrato, y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los mismos, procede la prórroga del contrato.
- Plazo de ejecución de la prórroga: El plazo de ejecución de la **prórroga** será de **DOCE MESES**, comprendidos entre el **08 de julio de 2024 y el 07 de julio de 2025**.
- Plazo de ejecución total del contrato, incluida la prórroga: **48 meses**.
- Importe estimado de la prórroga: El importe estimativo de la prórroga asciende a **CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (401.847,00.-€)**, IVA incluido, , con el siguiente desglose:

Base Imponible anual	332.104,96 €
Importe IVA 21%	69.742,04€
<b>Importe Total, IVA incluido</b>	<b>401.847,00€</b>

Madrid, a fecha de firma  
LA CONSEJERA-DELEGADA  
Firmado digitalmente por: LIRIA FERNANDEZ ELENA  
Fecha: 2024.06.25 09:42