

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 120/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de diciembre de 2025 la **prórroga** del contrato nº **120/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE GESTIÓN INDIRECTA PARA LA GESTIÓN DE LODOS DE LAS EDAR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE SECADO TÉRMICO CON COGENERACIÓN DE SUR”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
16.12.2025	U72943806	UTE TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A. (TEDAGUA) – MONCOBRA, S.A.	5.858.178,18	7.088.395,60	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 07.01.2026 15:08:30 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.