



Metro de Madrid, S.A.

Ref.: SC 5000007503

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 3 de febrero de 2025, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad con la prórroga del contrato nº 7221000055 (MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y PLATAFORMA DE VÍA DE METRO DE MADRID LOTE 3), siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: mantenimiento de drenaje y plataforma de vía de Metro, con base de operaciones en Cuatro Vientos.
- Nº de licitación: 6012000285
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 4 años
- Adjudicatario: TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 1.570.000,01 euros.
- Fecha de adjudicación: 30.12.2020
- Fecha de formalización: 28.01.2021
- Fecha de inicio: 05.03.2021

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: prórroga desde el 05 de marzo de 2025 hasta el 04 de septiembre de 2025.
- Importe de la propuesta: 186.436,03 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 04.09.2025

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario, no miembro,
Comisión Ejecutiva de Contratación
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.