



Ref.: SC 5000007134

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 12 de noviembre de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7721000170 (MEJORA DE FIABILIDAD DEL SISTEMA SICAS Y ADAPTACIÓN DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA REGISTRAR MODO PATO EN TRENES 2000 DE L5).

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: mejora de la fiabilidad del sistema SICAS instalado en coches de la serie 2000B, y actualización de SW que provee el CONTRATISTA a METRO para el sistema CESIS, velocímetros y demás equipos afectados por la implantación del modo PATO.
- Nº de licitación: 6012100091
- Tipo de procedimiento: Negociado.
- Plazo de ejecución: 40 meses
- Adjudicatario: SEPSAMEDHA S.L.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 1.509.513,25 euros.
- Fecha de adjudicación: 25.05.2021
- Fecha de formalización: 24.06.2021
- Fecha de inicio: 21.07.2021

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: ampliación de plazo.
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 31.12.2025

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*