

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 26 de enero de 2019 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 4/2016 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA EDAR ARROYO DE LA VEGA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
26.01.2019	1	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	1 mes y 26 días

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:
A86488087) el día 05/12/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.