

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 164/2016

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 29 de junio de 2022 la **sexta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote nº 1 del procedimiento nº 164/2016 relativo al “**SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO EN CISTERNAS, CONTENEDORES Y EN ENVASES DE PESO NO SUPERIOR A 35 KGS.**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
29.06.2022	6	1	B08628455	QUÍMICA DEL CINCA, S.L.	45 días

Firmado electronicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector  
de Contratación (R: A86488087), el día  
16/07/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.