

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 231/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de noviembre de 2022 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 231/2017 relativo a los **“ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA, Y DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO EN CANAL DE ISABEL II, SOCIEDAD ANÓNIMA”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
14.11.2022	2	B86466448	DELOITTE ADVISORY S.L.	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R:A86488087)
el día 26/06/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.