

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 49/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de enero de 2024 la cuarta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 49/2017 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA E.D.A.R. Y E.B.A.R. 4 DE BOADILLA DEL MONTE” (MADRID).

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
23.01.2024	4	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R: A86488087) el día 29/01/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P