

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 49/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de septiembre de 2022 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 49/2017 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA EDAR Y EBAR 4 DE BOADILLA DEL MONTE**” (T.M. DE BOADILLA DEL MONTE)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
19.09.2022	2	U95978490	UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.- SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U.	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.