

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 49/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 24 de julio de 2023 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 49/2017 relativo al **“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA EDAR Y EBAR 4 DE BOADILLA DEL MONTE” (T.M. DE BOADILLA DEL MONTE)**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
24.07.2023	3	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U	6 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:****8808*) el día 20/09/2023
con un certificado emitido por SIA
SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P