

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 330/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de octubre de 2024 la **prórroga** del contrato nº **330/2016** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR EL PLANTÍO (T.M. MAJADAHONDA)”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
29.10.2024	A28092583	TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.	115.924,32€	140.268,43€	552 días

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 31/10/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.