

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 230/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de agosto de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **230/2016** relativo a los **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD DE LAS TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
29.08.2022	1	A64381072	COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.