

EXPTE.: GPNSU 2020-4-FAR. Suministro de diferentes principios activos distribuidos en exclusividad por el laboratorio Biogen Spain con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda

ASUNTO: Resolución 2ªPRÓRROGA del Contrato

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Examinado el expediente de su razón y del que se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Con fecha 11 de junio de 2020 se firmó contrato con la empresa **BIOGEN SPAIN S.L** para el expediente GPNSU 2020-4-FAR relativo al **Suministro de diferentes principios activos distribuidos en exclusividad por el laboratorio Biogen Spain** con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid para un período de ejecución de 24 meses.

La aprobación del expediente y la imputación del gasto presupuestario se realizó el día 23 de enero de 2020, con cargo al Programa 312A (760) y la partida económica 27103, acordándose la adjudicación del contrato mediante Resolución del Director Gerente el 18 de mayo de 2020.

El Servicio de Farmacia solicita la primera prórroga del contrato por un periodo de 24 meses. Con la antelación suficiente al vencimiento de la primera prórroga se solicita una segunda prórroga por un periodo de 4 meses, según se recoge en la cláusula 24, y en el apartado 16 de la cláusula 1 del PCAP, que sirvió de base para la adjudicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - De acuerdo con lo dispuesto en las atribuciones conferidas en la Resolución de 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021).

Segundo. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 del LCSP en el que se detalla que se podrán prever una o varias prórrogas siempre que las características del contrato permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.

Tercero. - En concordancia con la cláusula 24 y el apartado 16 de la cláusula 1 del PCAP donde se establece que el contrato podrá prorrogarse por un periodo máximo de 48 meses.

A la vista de los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación:

RESUELVO

La formalización de la 2ª Prórroga del contrato de **Suministro de diferentes principios activos distribuidos en exclusividad por el laboratorio Biogen Spain**, con efectividad desde el **12 de junio de 2024 al 11 de octubre de 2024 (4 meses)**, por un importe total de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (225.611,52€)**, según desglose en el cuadro adjunto:

| Nº Lote | Denom. Lote | CN | Principio Activo | Unidades estimadas en 4 meses | P. Unitario sin IVA | Base Imponible | Cuota de IVA (4%) | Importe total |
|----------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | AVONEX | 677743 | INTERFERON BETA 1A (AVONEX) 30 microgramos/ 0,5 ml SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA | 832 | 173,9550 | 144.730,56 | 5.789,22 | 150.519,78 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | | 144.730,56 | 5.789,22 | 150.519,22 |
| 2 | PLEGRIDY | 704873 | PEGINTERFERON BETA 1A (PLEGRIDY) 125 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA | 200 | 358,7649 | 71.752,98 | 2.870,12 | 74.623,10 |
| | | 704871 | PEGINTERFERON BETA 1A (PLEGRIDY) 63,94 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA | 2 | 225,3049 | 450,61 | 18,12 | 468,63 |
| TOTAL LOTE 2 | | | | | | 72.203,59 | 2.888,14 | 75.091,73 |
| TOTAL PROPUESTA PRÓRROGA 4 MESES | | | | | | 216.934,15 | 8.677,37 | 225.611,52 |

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA PONDAL JULIO
 Fecha: 2024.04.12 13:33