



RESOLUCIÓN

NÚMERO

CONSEJERÍA DE MED. AMBIENTE, ADMÓN LOCAL Y ORD.TERR.

IMIDRA

Exp.: A/SER-00937/2018C01-PM02

Unidad Administrativa

SV. GEST ECON ADM

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Vista la propuesta formulada por el Director Gerente de la prórroga y modificación del contrato de servicios titulado "GESTIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO DIVULGATIVO AGROAMBIENTAL EL ENCÍN" de fecha 28 de noviembre de 2022.

Vista la conformidad prestada por la empresa adjudicataria, AEMA HISPÁNICA, S.L. (C.I.F.: B45540846)

Visto el informe favorable de los Servicios Jurídicos de fecha 19 de diciembre de 2022.

RESUELVO

Prorrogar y modificar por mutuo acuerdo de las partes, el contrato arriba mencionado y suscrito con la empresa AEMA HISPÁNICA, S.L., de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el apartado 16 de la Cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato.

Aprobar el gasto correspondiente a la prórroga y modificación del contrato por importe de 136.046,64 euros, distribuido en las siguientes anualidades y cuantías:

Año 2022	0,00 euros
Año 2023	136.046,64 euros, con cargo al programa 467A, partida 22704 del vigente Presupuesto de Gastos.
Base imponible:	112.435,24 euros
IVA (21%):	23.611,40 euros
TOTAL:	136.046,64 euros

La prórroga se aprueba por 4 meses, desde el 1 de enero de 2023 al 30 de abril de 2023, ambos inclusive.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 14ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y dado que el importe de la prórroga y modificado es menor que el del contrato original, sería necesario el reajuste de la garantía definitiva. La empresa adjudicataria ha renunciado a dicho reajuste por lo que se aplicará la garantía ya constituida al periodo de la prórroga.

EL DIRECTOR GERENTE DEL IMIDRA
(P.S. El Subdirector General de Investigación y
Desarrollo Rural, según Orden 3976/2022 de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura)

Firmado digitalmente por: CASTRO DÍEZ JOSÉ JUAN
Fecha: 2022 12 27 14:07

Fdo.: José Juan Castro Díez