

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1, 2, 3 Y 4 DEL PROCEDIMIENTO Nº 71/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 31 de marzo de 2022 la **prórroga** de los contratos de los Lotes nº 1, 2, 3 y 4 del procedimiento de licitación nº **71/2017** relativo a los **“SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCATARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
31.03.2022	1	A78066487	LICUAS, S.A.	2.308.599,37	2.793.405,24	3 meses
31.03.2022	2	B86774528	ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.	1.765.623,75	2.136.404,74	3 meses
31.03.2022	3	U88015862	UTE IMESAPI, S.A.-VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2.223.021,25	2.689.855,71	3 meses
31.03.2022	4	U88017025	UTE FCC AQUALIA, S.A.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	2.069.846,25	2.504.513,96	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 23/02/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.