

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 45/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de abril de 2024 la tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 45/2016 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES Y OPERACIÓN EN LA CENTRALITA TELEFÓNICA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
17.04.2024	3	B95607008	LANMEDIA COMUNICACIONES S.L.	12 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 10/05/2024 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P