

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 45/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 8 de febrero de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 45/2016 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES Y OPERACIÓN EN CENTRALITA TELEFÓNICA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
08.02.2023	2	B95607008	LANMEDIA COMUNICACIONES, S.L.	12 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de
Contratación (R:A86488087) el día 22/03/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P