

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 3/2016

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 2 de marzo de 2023, la **modificación (nº 14)** del contrato del procedimiento de licitación nº **3/2016** relativo al **“PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA EDAR DE ARROYO DE LA VEGA (T.M. DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
02.03.2023	14	A84864941	DRACE GEOCISA, S.A.	-76.885,33	-93.031,25	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día
25/04/2023

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.