

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 3/2016

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 06 de septiembre de 2023 la **modificación (nº 15)** del contrato del procedimiento de licitación nº **3/2016** relativo al “**PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA EDAR DE ARROYO DE LA VEGA (T.M. DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)**”.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
06.09.2022	15	A84864941	DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	50.792,40	61.458,80	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:  
A86488087) el día 31/10/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.