

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 3/2016

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 30 de octubre de 2023 la **modificación (nº 16)** del contrato del procedimiento de licitación nº 3/2016 relativo al **“PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LA EDAR DE ARROYO DE LA VEGA (T.M. DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)”**.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
30.10.2023	16	A84864941	DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	97.734,69	118.258,97	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO  
Subdirector de Contratación (R: A86488087) el  
día 18/12/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.