

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 3/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 30 de agosto de 2024, la modificación del contrato nº **3/2016** relativo al **“PROYECTO Y OBRA DE ADECUACIÓN AL P.N.C.A. EN LA E.D.A.R. ARROYO DE LA VEGA (T.M. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)”**

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
30.08.2024		17	A84864941	DRACE GEOCISA, S.A.	24.457,67 €	29.593,78 €	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 27/09/2024

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.