

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 73/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de septiembre de 2024 la **segunda ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 73/2018 relativo a los **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA PREVENWEB Y SUS DESARROLLOS ASOCIADOS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
19.09.2024	2	B62389986	TECNOPREVEN, S.L.	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 01.10.2024 10:55:35 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.