

## TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 73/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de octubre de 2025 la **tercera ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 73/2018 relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA PREVENWEB Y SUS DESARROLLOS ASOCIADOS”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
14.10.2025	3	B62389986	TECNOPREVEN, S.L.	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 28.10.2025 08:54:42 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.