

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 73/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 13 de octubre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **73/2018** relativo a los **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA PRENWEB Y SUS DESARROLLOS ASOCIADOS”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
13.10.2023	1	B62389986	TECNOPREVEN, S.L.	1 año

Firmado electronicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector  
de Contratación (R: A86488087) el día  
02/11/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P