

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 51/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 21 de diciembre de 2023 la **prórroga** del contrato nº **51/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) TORREJÓN DE ARDOZ”**.

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF Contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo de duración
21.12.2023	1	A84864941	DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	418.174,22	505.990,81	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector
de Contratación (R: A86488087) el día
28/12/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.