

## PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO Nº 51/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 21 de marzo de 2024 la **prórroga extraordinaria** del contrato nº **51/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) TORREJÓN DE ARDOZ”**.

Fecha de aprobación	NIF Contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo de duración
21.03.2024	A84864941	DRACE GEOCISA, S.A.	418.174,22	505.990,81	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R:A86488087),  
el día 02/04/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.