

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 2, 3, 4 Y 5 DEL PROCEDIMIENTO Nº 235/2019

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 20 de septiembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes 2, 3, 4 y 5 del procedimiento nº 235/2019 relativo a los **“SUMINISTROS DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LA ELIMINACIÓN DE FÓSFORO POR VÍA QUÍMICA PARA LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.09.2022	1	2	B08628455	QUIMICA DEL CINCA, S.L.	2 meses
20.09.2022	1	3	A48093926	ACIDEKA, S.A.	2 meses
20.09.2022	1	4	A48093926	ACIDEKA, S.A.	2 meses
20.09.2022	1	5	B08628455	QUIMICA DEL CINCA, S.L.	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 16/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.