

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 145/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 8 de mayo de 2023 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato de los lotes nº 1 y 2 del procedimiento nº 145/2019 relativo a los **“SUMINISTRO DE CONTADORES ESTÁTICOS DE AGUA CALIBRES 50 MM A 300 MM”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
08.05.2023	3	1	A50096247	CONTAZARA, S.A.	1 año
08.05.2023	3	2	A50096247	CONTAZARA, S.A.	1 año

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de
Contratación (R:A86488087) el día 19/07/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.