

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 77/2019

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 19 de septiembre de 2023, la **modificación (nº 2)** del contrato del procedimiento de licitación nº **77/2019** relativo a las **“OBRAS DE EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DEPÓSITO INFERIOR DE TORRELAGUNA”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
19.09.2023	2	U10617678	UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – SIEMSA INDUSTRIA, S.A.	29.232,11	35.370,85	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R: A86488087) el día 31/10/2023.

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.