

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 70/2020

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 16 de noviembre de 2023, la **modificación (nº 6)** del contrato del procedimiento de licitación **nº 70/2020** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN LA EDAR DE HOYO DE MANZANARES T.M. DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)”**.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
16.11.2023	6	A28376812	ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUAS, S.A.	33.795,59	40.892,66	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de  
Contratación (R: A86488087) el día 07/12/2023.

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.