

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 96/2016

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 5 de agosto de 2022 la **modificación (nº 4)** del contrato del procedimiento de licitación nº 96/2016 relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVACERRADA”**

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
05.08.2022	4	A48010573	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	42.295,93	51.178,08	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 23/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.